

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ПГО «Водоканалсервис»

А.А. Привалов

ПЛАН – ГРАФИК

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО – ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ П.Г.Т. ПЫШМА И
ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

№ п/п	Водонапорная башня (местоположение)	Весенний период		Осенний период	
		Дата предупреждения населения	Дата обработки	Дата предупреждения населения	Дата обработки
1	ул. Строителей (п.г.т. Пышма)	08.05.2019	13.05.2019	30.08.2019	02.09.2019
2	ст. Ощепково	13.05.2019	14.05.2019	02.09.2019	03.09.2019
3	с. Трифоново, с. Трифоново (ул. Специалистов)	14.05.2019	15.05.2019	03.09.2019	04.09.2019
4	с. Печеркино	15.05.2019	16.05.2019	04.09.2019	05.09.2019
5	с. Тимохинское	16.05.2019	17.05.2019	05.09.2019	06.09.2019
6	д. Чернышово	17.05.2019	20.05.2019	06.09.2019	09.09.2019
7	с. Пульниково	20.05.2019	21.05.2019	09.09.2019	10.09.2019
8	ЦРБ	21.05.2019	22.05.2019	10.09.2019	11.09.2019
9	с. Юдина	22.05.2019	23.05.2019	11.09.2019	12.09.2019
10	РЭС	23.05.2019	24.05.2019	12.09.2019	13.09.2019
11	с. Юрмытское	24.05.2019	27.05.2019	13.09.2019	16.09.2019
12	с. Тимохинское (м)	27.05.2019	28.05.2019	16.09.2019	17.09.2019
13	д. Катарач	28.05.2019	29.05.2019	17.09.2019	18.09.2019
14	д. Медведева	29.05.2019	30.05.2019	18.09.2019	19.09.2019

1. Время проведения санитарной обработки с 8:00 до 20:00
2. К назначенной дате предупреждения, диспетчеру МУП ПГО «Водоканалсервис» Чистополовой Татьяне Андреевне, подготовить объявления для потребителей населенных пунктов, телефонограммой сообщить администрации дошкольных и школьных учреждений, предприятия, о предстоящем обеззараживании питьевой воды и дезинфекции системы водоснабжения.
3. Ответственный за проведение – и.о. Главного инженера - Иньков Юрий Михайлович.
Исполнитель: Мастер водопроводного хозяйства – Авдеев Борис Николаевич

Электромонтер по ремонту и обслуживанию КиПА – Алляров Роман Петрович

Ознакомлен:

 Ю.М. Иньков

 Т.А. Чистополова

 Б.Н. Авдеев

 Р.П. Алляров